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Modelling 
  Alle parameters pathway tyrosine -> vanillin gevonden 
  Simulaties op de wiki gepost 

  Voorlopig is de synthese van vanillin en het key/lock 
systeem aangevuld op de wiki 
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Modelling 
  Vanillin Synthesis 
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Modelling 
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  Key/Lock 



Modelling 

9/10/09 5 

  Data fitting 
  Blue light Sensor 
  Vanillin Sensor 

  Hoop op resultaten, anders 



Blue light receptor 
  Metingen met LigX: niet succesvol 

  mogelijks constitutieve promotor 
  inverted repeats:  

  Gemuteerd of niet inbegrepen 

  Sequencing ligA/X opgestuurd 

  pSB3K3  
  Primers besteld 
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Ribokey/lock 
  Nog steeds niet ontvangen van GeneArt 

  Besteld in Juli. 
  Kunnen we deze nog verwachten voor het eind van iGEM? 
  Korting? 
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Vanillin synthesis 
  Ligatie Ech + Fcs gelukt 

  2 van de 4 juiste lengte 
  1 te klein en 1 niet geknipt 

  Ligatie Sam5 + Sam8 uitgeplaat en gegroeid 
  Miniprep en restrictie test voor morgen 

  Terminator + promotor ligeren, 
  Ech+Fcs wordt geligeerd aan Terminator  
  Alles geligeerd eind volgende week? 

Insert 
(2650 bp) 

Vector 
(2200 bp) 
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Vanillin synthesis 
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  PCR 

  3-weg ligatie in pSB1A2: niet gelukt 
  3-weg ligatie in pUC19: komende 



Vanillin receptor 
  Vir G in glycerolstock brengen 

  Rpo A mutagenese proberen 

  Vir B ligatie in iGEM vector opnieuw ligeren 

  pUC19 + vir A ligatie gelukt 
  fragment controleren 
  Mutaties aanbrengen 
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Wiki 

9/10/09 11 

  5 meest voorkomende spelfouten   
  Electroforese  Electrophoresis 
  Tomorow  Tomorrow 
  Transfered  Transferred  
  saterday  Saturday 
  Poly A tales  Poly A tails 

  (hoofdletters aan het begin van de zin!) 



Wiki 
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